附件3：2020年改善基本办学条件设备资料购置项目
工作时间表
	时  间
	工  作 内 容

	3月15日前
	各项目单位向才找中心提交采购需求
确定采购方案

	3月15日-4月10日
	项目需求网上送审并修改
编制采购文件并陆续发出招标文件

	4月10日-5月15日
	组织公开招标或竞争性磋商
确定中标结果

	5月15日——5月底
	通过合同生成系统进行合同流转及签署
项目前期准备工作
具备实施条件的项目启动实施

	6月—8月
	项目实施
实施完成项目准备验收材料

	9月底前
	完成项目验收及付款
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